



EMNİYET BÜLTENİ

PAT SAHALARI ONARIMI VE GELİŞİMİ İŞİ

1.ETAP

09 ŞUBAT 2024

HATAY HAVALİMANI / AIRPORT

Doküman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 0 / 5



PAT SAHALARI ONARIMI VE GELİŞİMİ İŞİ
I. ETAP EMNİYET BÜLTEN PLANI – 2024/1

HTY -EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

DHMİ TURKEY
HATAY

AMAÇ

Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İşİ kapsamında;

- Pistin yenilenmesi
- Pist niteliğinde yeni paralel taksiyolu
- Hızlı çıkış ve bağlantı taksiyolları
- Apronun yenilenmesi
- Ve diğer imalatlar
İşleri yapılacaktır.

Bu Emniyet Bülteni; Yukarıda belirtilen imalatların yapımı Havalimanımız uçuş trafiğini aksatmadan yürütüleceği için yapılacak operasyonlarda inşaat çalışmalarından kaynaklı risklerin ortadan kaldırılması, kabul edilebilir emniyet seviyesinin sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin planlamaların bu doğrultuda yapılmasını amaçlamaktadır.

Bu nedenle söz konusu işin planlamaları etaplar halinde uygulanacaktır.

Doküman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 1 / 5

I. ETAP KAPSAM

Havacılık Bilgi Yayınları ile 2082 metre uzunluğunda kullanılan 04-22 pistine yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanmasına yönelik usulleri kapsar.



Doküman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 2 / 5



PLANLAMA VE BİLGİLENDİRMELER

- RWY 04-22 pistine yapılacak inşaat çalışmaları Havalimanına düzenlenen tarifeli seferlerin 17:00-21:00 zaman dilimine toplanması, bu zaman dilimlerinde pistte ve pistin kullanımını etkileyecek alanlarda (örneğin pist şeridinin tesviye edilecek bölümünde, RESA'larda vb.) çalışma yapılmaması esastır.
- Diğer zaman dilimlerinde notam ile pist uçuş trafiğine kapatılarak inşaat işleri yürütülecektir.
- Tarifeli seferlerin dışında meydanımıza sefer düzenlemek isteyen tüm uçuşlar uçuş saatinden en az 6 saat önce meydan otoritesinden izin almaları gerekmektedir. Bknz: Hatay Havalimanına ilişkin Havacılık Bilgi Yayınları.
- Tarifeli seferler dışında uçuş taleplerinin 17:00-21:00 saatleri arasına planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte diğer zaman dilimlerinde uçuş planlamasını gerektirecek acil uçuş planı talepleri pistte yürütülen imalat çalışmalarının teknik olarak elvermesi durumunda değerlendirilebilecektir.
- RWY 04-22 pistinin mevcut fiziki bilgileri başta olmak üzere diğer tüm güncel bilgiler Havalimanına ait Havacılık Bilgi Yayınlarında yayınlanmıştır.
- 1. Etap Süresince Havalimanına İlişkin Yayınlı Olan AIP ve Güncel Notamların Takip Edilmesi Gerekmektedir.
- Havalimanına ilişkin güncel notamlar, yeni notam yayınlanması veya iptal edilmesi durumları AIM Birimi tarafından ilgili tüm birimlerle paylaşılacaktır.
- Yüklenici firmanın inşaat çalışmalarını başlatması her seferinde Apron Biriminin koordine ve kontrolü ile olacaktır.

Doküman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 3 / 5

SONUÇ

I. Etap inşaat çalışmaları süresince, bölgedeki emniyeti olumsuz etkileyen durumlar bertaraf edilinceye kadar, tarafların yukarıda belirtilen Emniyeti tehdit eden hususlara hassasiyetle yaklaşması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle PAT Sahalarını kullanacak olan tüm paydaşların;

- Uçuş trafiğine kapalı olarak yapılan inşaat çalışmalarından sonra PAT Sahalarında Apron Birimi tarafından FOD kontrolü yapılması
- PAT Sahalarının kullanımı sırasında çalışmaların ATC Birimi tarafından takip edilmesi
- Pist yüzey şartlarının uygunluğu kontrolünün yapılması
- Pist üzerinde, çevresinde ve yakınında mania teşkil edebilecek unsurların kaldırılması ve taşınması, taşınamayacak durumda olanların durumunun değerlendirilmesi ve gerektiğinde notam yayınlanması
- Yüklenici ile idare arasında yapılan protokole riayet edilmesi
- İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm gerekli tedbirlerin alınmasının dışında PAT Sahalarında görev yapan tüm çalışanlar reflektör özellikli giysi kullanması
- Günlük yapılan planlamalarda (notamla uçuş trafiğine kapatılması- inşaat çalışmalarının başlaması, inşaat çalışmalarının başlaması-notamın iptal edilmesi) değişiklik olması durumunda ilgili tüm birimlerin bilgilendirilmesi.

I. Etap süresince sürekli yeni ve farklı notamlar yayınlanabilecek olup, bu notamlara göre yeni emniyet bültenleri yayınlanabilecektir. Yayınlanan notam ve Emniyet Bültenlerinin titizlikle takibinin yapılması ve uygulanması önem arz etmektedir.

Doküman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 4 / 5



HAZIRLAYAN

DHMI HATAY HAVALIMANI MDRLĖ
EMNİYET YNETİM UZMANLIĖI

Bilgi iin / For Information

Havalimanı Emniyet Ynetim UzmanlıĖı	+90 326 235 13 00 (Dahili: 2021)
Havalimanı Nbeti ŐefliĖi	+90 326 235 13 00 (Dahili:1010) (535) 207 89 58
İŐletme ŐefliĖi/Apron Birimi	+90 326 235 13 00 (Dahili: 1119-1047-1237)
Web	https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Havalimani/Hatay/AnaSayfa.aspx
İnfo web	infohatay@dhmi.gov.tr
Faxs	+90 326 235 13 09

Dokman Kodu	Hazırlama Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Numarası
HTY.BLT.2023.010	9.02.2024	12.02.2024	1	Sayfa 5 / 5