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 KONU:  Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İşine ilişkin 04-22 pistine 

ve diğer alanlarda yapılacak uygulamaların I-II ve III. Etap çalışmasıdır. 

 

 AMAÇ:  Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İşi kapsamında; 

- Pistin yenilenmesi 

- Pist niteliğinde yeni paralel taksiyolu 

- Hızlı çıkış ve bağlantı taksiyolları 

- Apronun yenilenmesi 

- Ve diğer imalatlar 

            İşleri yapılacaktır. 

           Bu Emniyet Bülteni; Yukarıda belirtilen imalatların yapımı Havalimanımız uçuş trafiğini 

aksatmadan yürütüleceği için yapılacak operasyonlarda inşaat çalışmalarından kaynaklı risklerin 

ortadan kaldırılması, kabul edilebilir emniyet seviyesinin sağlanmasını teminen gerekli tedbirlerin 

alınmasına ilişkin planlamaların bu doğrultuda yapılmasını amaçlamaktadır.    

 

Bu nedenle söz konusu işin planlamaları etaplar halinde uygulanacaktır. 

 

 KAPSAM:  Havacılık Bilgi Yayınları ile 2082 metre uzunluğunda kullanılan 04-22 pistine 

ve diğer alanlarda yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanmasına yönelik usulleri 

kapsar. 
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ÇALIŞMA YAPILAN ALANLAR 
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MAKİNE PARK ALANI 

 



 AÇIKLAMALAR: 

- RWY 04-22 pistine yapılacak inşaat çalışmaları Havalimanına düzenlenen tarifeli seferlerin 

05:00-10:00 zaman dilimine toplanması, bu zaman dilimlerinde pistte ve pistin kullanımını 

etkileyecek alanlarda (örneğin pist şeridinin tesviye edilecek bölümünde, RESA’larda vb.) 

çalışma yapılmaması esastır. 

- Diğer zaman dilimlerinde notam ile pist uçuş trafiğine kapatılarak inşaat işleri 

yürütülecektir. 

- Tarifeli seferlerin dışında meydanımıza sefer düzenlemek isteyen tüm uçuşlar uçuş 

saatinden en az 6 saat önce meydan otoritesinden izin almaları gerekmektedir.  

Bkz: Hatay Havalimanına ilişkin Havacılık Bilgi Yayınları. 

- Tarifeli seferler dışında uçuş taleplerinin 05:00-10:00 saatleri arasına planlanması 

gerekmektedir. Bununla birlikte diğer zaman dilimlerinde uçuş planlamasını gerektirecek 

acil uçuş planı talepleri pistte yürütülen imalat çalışmalarının teknik olarak elvermesi 

durumunda değerlendirilebilecektir. 

- RWY 04-22 pistinin mevcut fiziki bilgileri başta olmak üzere diğer tüm güncel bilgiler 

Havalimanına ait Havacılık Bilgi Yayınlarında yayınlanmıştır. 

- I-II ve III. Etap Süresince Havalimanına ilişkin yayınlı olan AIP ve güncel notamların takip 

edilmesi gerekmektedir. 

- Havalimanına ilişkin güncel notamlar, yeni notam yayınlanması veya iptal edilmesi 

durumları AIM Birimi tarafından ilgili tüm birimlerle paylaşılacaktır. 

- Yüklenici firmanın inşaat çalışmalarını başlatması her seferinde Apron Biriminin koordine 

ve kontrolü ile olacaktır. 

 

 TAVSİYELER/SONUÇLAR:  I-II ve III. Etap inşaat çalışmaları süresince, bölgedeki 

emniyeti olumsuz etkileyen durumlar bertaraf edilinceye kadar, tarafların yukarıda 

belirtilen Emniyeti tehdit eden hususlara hassasiyetle yaklaşması büyük önem arz 

etmektedir. Bu nedenle PAT Sahalarını kullanacak olan tüm paydaşların; 

 Çalışma sebebiyle PAT sahasında FOD (mıcır, toprak, taş , demir vb.) oluşumuna izin 

verilmeyecek, oluşması halinde derhal söz konusu çalışma alanı yüklenici firmaca 

temizlenerek istenilen hale getirilecektir. Apron ve taksi yollarını katediş/giriş-çıkışlarda 

araç lastiklerinin çamurlu olup olmadığı kontrol edilerek gerekiyorsa temizlenmeli 

 Uçuş trafiğine kapalı olarak yapılan inşaat çalışmalarından sonra PAT Sahalarında Apron 

Birimi tarafından FOD kontrolü yapılması. 

 Oluşacak tüm hareketli ve sabit maniaların SHT-HES kapsamında işaretlenmesi ve/veya 

ışıklandırılmasının yapılması, uçuş saatlerinde inşaat makinalarının mania oluşturmayan 

alanlara çekilerek bomlarının yere yatırılması gerekmektedir. 

 PAT sahalarında inşaat çalışmaları nedeniyle oluşan eksi kot nedeniyle tüm paşdaşların 

dikkatli olması, emniyet ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyması. 

 PAT Sahalarının kullanımı sırasında çalışmaların ATC Birimi tarafından takip edilmesi. 

 Pist yüzey şartlarının uygunluğu kontrolünün yapılması. 

 Yüklenici firma iş bitiminde inşaat makinalarını kalkış tırmanış yüzeyinden çekerek çevre 

yoluna park etmesi. 
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 Pist üzerinde, çevresinde ve yakınında mania teşkil edebilecek unsurların kaldırılması ve 

taşınması, taşınamayacak durumda olanların durumunun değerlendirilmesi ve gerektiğinde 

notam yayınlanması. 

 Yüklenici ile idare arasında yapılan protokole riayet edilmesi. 

 İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm gerekli tedbirlerin alınmasının dışında PAT 

Sahalarında görev yapan tüm çalışanlar reflektör özellikli giysi kullanması. 

 Günlük yapılan planlamalarda (notamla uçuş trafiğine kapatılması- inşaat çalışmalarının 

başlaması, inşaat çalışmalarının başlaması-notamın iptal edilmesi) değişiklik olması 

durumunda ilgili tüm birimlerin bilgilendirilmesi. 

I-II ve III. Etap süresince sürekli yeni ve farklı notamlar yayınlanabilecek olup, bu notamlara 

göre yeni emniyet bültenleri yayınlanabilecektir. Yayınlanan notam ve Emniyet Bültenlerinin 

titizlikle takibinin yapılması ve uygulanması önem arz etmektedir. 

 

 

 
 

 İLETİŞİM: 

DHMİ Hatay Havalimanı 

Emniyet Yönetim Uzmanlığı 

 
  Ad Soyad : Harun EKİZ 

 

  Cep No : (506) 497 81 93 

 

    Dahili No : 2021 

 

    E-posta : Harun.Ekiz@dhmi.gov.tr 


