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1. KONU: 

“Samsun Çarşamba Havalimanı 13 pist başına paralel devam eden trapez kanalın 66 metrelik 

kısmı beton Q800 büz boru ile döşenip üstünün toprak ile tesviye yapılması” işi kapsamında  

yapılacak inşaat faaliyetleri. 

 

2. AMAÇ:  

Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü hava tarafında görevli tüm personel için uyulması 

gereken kurallar ve emniyet bilinciyle hareket edilmesi konusunda bilgilendirme amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

3. KAPSAM: 

Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünde görev yapan yüklenici firma ve personelimizi 

kapsar, inşaat çalışmaları devam ettiği sürece yürürlükte kalır. Çalışma bittiğinde yürürlükten 

kaldırılır. 

 

4. AÇIKLAMALAR: 

Havalimanında kurum personelimiz operasyonel faaliyetlerini yürütmektedir. Hava tarafında 

görev yapan kurum personeli ve yüklenici firma personellerinin PAT sahalarında uyulması 

gereken tüm emniyet kurallarına eksiksiz uyması, tüm uyarıcı işaret ve uygulamalara (yön 

levhaları, hız limitleri vb.) dikkat etmesi zorunludur. 

 
➢ İnşaat ile ilgili safhalar şunlardır: 

İnşaat 06/05/2024 tarihinde başlayıp 10/05/2024 tarihinde bitirilecek, sadece gündüz 

saatlerinde çalışma yapılacak ve uçuş saatlerinde çalışmalara ara verilecektir. Çalışma için 

uygun olan saatler aşağıda gösterilmiştir; 

06.05.2024 tarihinde saat 14.00-17.00 arası 

07.05.2024 tarihinde saat 10.30-17.00 arası 

08.05.2024 tarihinde saat 12.30-17.00 arası 

09.05.2024 tarihinde saat 14.00-17.00 arası 

10.05.2024 tarihinde saat 14.00-17.00 arası 

 

➢ Bu çalışma saatleri dışında yüklenici firma personelleri çalışma sahasına giriş-çıkış 

yapmayacaklardır. İş gereği veya çalışma yetersizliğinden dolayı çalışma saatleri dışında 

veya tatil günlerinde çalışma gerektiğinde Havalimanı Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesi 

gerekmektedir. PAT sahalarındaki çalışmaların başlangıcında ve bitiminde İşletme 

Şefliği/Apron Birimine mutlaka bilgi verilecektir. 

➢ İnşaat çalışmalarında 3 personel ile birer adet ekskavatör ile kamyon çalışacaktır. 



    

Emniyet Bülteni (13 Pist Başı Tarafı Şerit Sahada Yer Alan Üstü Açık Drenaj Kanallarının Kapatılması)  

SZF.BLT.2024.001/3.05.2024/3.05.2024/0   

 Sayfa 2 / 5 
  

   
 

➢ Havalimanımızda mevcut 25 adet ve yüklenici firmanın temin edileceği 8 adet beton büz 

borular, kanalın çevresine 25 adeti Havalimanımız imkanları ile kalan 8 adet büz yüklenici 

tarafından kamyon ve kepçe yardımı şerit saha dışındaki toprak alana koyulacaktır. 

➢ Daha sonra kanal kenarına sıralanan büz boruları yükleniciye ait ekskavatör ile kanala 

döşenecektir. 

➢ Yüklenici tarafından büzlerin döşenmesi bittikten sonra Havalimanımızda bulunan (Hava 

tarafında yer alan eskiden Damla Petrol Olarak Kullanılan yer, kara tarafında yer alan ısı güç 

merkezi yanı) hafriyat yüklenici firma araçları ile inşaat alanına taşınarak mevcut toprak 

seviyesinde dolgu ve tesviyesi yapılacaktır. 

 

HAFRİYAT ALINACAK ALANLAR 

 
 

➢ Dolgu ve tesviyesinin bitmesi ile yüklenici firma, inşaat sahasını temizleyip araç ve gereçleri 

kaldıracak ve iş tamamlanacaktır. 

➢ İnşaat çalışmasından etkilenen alanlar vaziyet planı üzerinde işaretlenmiştir. Yüklenici 

firmaya ait araçların A kapısını kulanarak apron ve/veya Destek Hizmetleri Şefliği personeli 

aracılığıyla inşaat alanına gitmesi sağlanacaktır. Yüklenici firmaya ait araçların inşaat alanına 

girerken öncelikli olarak C taksiyolu yanında yer alan asfalt ve toprak yol kullanılacaktır 

ancak toprak yolun kullanılması mümkün olmadığı durumlarda yüklenici firma tarafından 

Apron birimi/Destek Hizmetleri Şefliği ile gerekli koordine sağlanarak C taksiyolu kenarı 

üzerinden inşaat alanına ulaşım sağlanacaktır. 
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 VAZİYET PLANI 

 
 

ARAÇLARIN KULLANACAĞI GÜZERGAH 
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➢ Vaziyet planı üzerinde gösterilen inşaat alanında etkilenebilecek ve zarar görebilecek 

herhangi bir alt yapı sistemi (yer altı kablosu, telefon hattı, su gideri, ışık sistemleri vb.) ve 

üst yapı sistemi bulunmamaktadır.  

➢ İnşaat çalışmaları ile ortaya çıkabilecek riskler tanımlanmış, Değişimin Yönetimi 

kapsamında “Geçici Faaliyetlere Yönelik Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi Formu”na derç 

edilmiş, gerekli risk analizleri yapılarak 13 adet risk kabul edilmiştir. Bu risk başlıkları;  

1- Araç sürücülerinin PAT sahaları ihlali yapması, 

2- Çalışmada görevli personel, araçların belirlenmiş alanlar dışına kontrolsüz çıkışlarıyla 

yanlış yere bırakılan teçhizatlar, 

3-Çalışmalarda çevre yönetimi hususlarına uyulmaması, 

4-Çalışma alanının kontrollü saha haline getirilmemesi, 

5-Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği hususlarına uyulmaması, 

6-Çalışmalar esnasında kontrol/refakatçi personel bulundurulmaması nedeniyle 

olumsuzluklar yaşanması, 

7-Çalışmalar esnasında PAT Sahalarında FOD oluşması, 

8- Çalışmada görev alacak personel araç bildirmiş olduğu listenin dışında personel ve araç 

giriş çıkışı, 

9-Çalışmalar ile ilgili bilgilerin ilgililere duyurulamaması, 

10-Çalışmalar esnasında mania oluşumu, 

11-Gece şartlarında çalışmanın yapılması, 

12-Çalışma esnasında herhangi bir acil durum oluşması, 

13-Uygun iletişim kanallarının tesis edilmemesi. 

 

➢ Geçici Faaliyetlere Yönelik Tehlike Tanımlama ve Risk Analizi dokümanında yapılan risk 

analizlerinde kullanıcıların sorumlulukları ve yapmaları gerekli faaliyetler belirtilmiştir. 

➢ Değerlendirme sonucunda yüklenici firma tarafından atık oluşmayacağı beyan edildiği için 

atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili hususlar belirlenmemiştir. 

➢ İnşaat çalışmaları boyunca yüklenici firma tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği hususlarına 

dikkat edilecektir.  

➢ Destek Hizmetleri Şefliği koordinesinde emniyet, güvenlik ve diğer hususlarla ilgili yüklenici 

firma ile protokol yapılmıştır. 

➢ İnşaat çalışmaları sırasında yüklenici firma çalışanlarına Apron birimi ve Destek Hizmetleri 

Şefliğinden bir personel sürekli eşlik edecektir. İnşaat alanında çalışanlar ile iletişim 

Havalimanımız personelleri aracılığıyla telsiz, telefon aracılığıyla sağlanacaktır. İletişim için 

gerekli iletişim numaraları yapılan protokol kapsamında yüklenici firma ve ilgili birimler 

arasında paylaşılmıştır. 

➢ İnşaat faaliyetleri sırasında FOD oluşumunun önüne geçmek için yüklenici firma, Apron 

personeli ve Destek Hizmetleri Şefliği tarafından gerekli tedbirler alınacak, araçların geçtiği 

yollar kontrol edilerek oluşan FOD’ler hemen temizletilecek, gerekiyorsa ARFF birimi ile 

iletişime geçilerek basınçlı su ile temizletilmesi sağlanacaktır. Ayrıca her günün sonunda 

gerekli kontroller yapılarak FOD’ler temizletilecektir. 
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➢ İnşaat faaliyetleri boyunca herhangi bir kaza ve ihlallerin önüne geçilebilmesi amacıyla 

Apron birimi ve Destek Hizmetleri Şefliği tarafından yüklenici firma personellerine PAT 

Sahasında geçerli olan kurallar ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Oluşabilecek acil durumlarda yüklenici firma tarafından refakatçi personele bilgi verilmesi 

ve protokolde yer alan iletişim bilgileri kullanılarak gerekli bildirimlerin yapılması 

gerekmektedir. 

 

5. TAVSİYELER/SONUÇLAR: 

➢ İnşaat faaliyetlerinden tarifeli seferler etkilenmeyecektir. Ancak çalışma yapılacak saatler 

arasında eğitim uçuşlarının olmaması için gün doğumu ve gün batımı arasında yapılacak 

eğitim uçuşları için Havalimanımızın uçuş trafiğine kapalı olduğunu belirtir NOTAM 

yayımlanmıştır.  

➢ Havalimanımızdaki inşaat çalışmasın devam ettiği sürede Müdürlüğümüz ilgili birimlerince 

denetlenecek, herhangi bir olumsuzluk durumunda mevzuatlar doğrultusunda gerekli 

işlemler başlatılacaktır. 

 

6. İLETİŞİM: 

DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 

Emniyet Yönetim Uzmanlığı 

 
Ad Soyad : Mehmet TOSUN 

 

Cep No : 05315691411 

 

Dahili No : 2021 

 

E-posta : Mehmet.TOSUN@dhmi.gov.tr 
 
 
Ad Soyad : Bahar MÜFTÜOĞLU 

 

Cep No : 05071735595 

 

Dahili No : 2282 

 

E-posta : Bahar.SAGIR@dhmi.gov.tr 
 


