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• KONU: Erzurum Havalimanı A1 Apronu Park 1'den Park 6 da dahil park pozisyonları 

onarımı I. Etap çalışmasıdır. 

 

• AMAÇ:  Erzurum Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi İşi kapsamında; 

- A1 Apronu 1-6 park pozisyonlarının yenilenmesi. 

           Bu Emniyet Bülteni; Yukarıda belirtilen onarım/yapım çalışmalarının Havalimanımız uçuş 

trafiğini aksatmadan yürütüleceği için yapılacak operasyonlarda inşaat çalışmalarından kaynaklı 

risklerin ortadan kaldırılmasını, kabul edilebilir emniyet seviyesinin sağlanmasını teminen gerekli 

tedbirlerin alınmasına ilişkin planlamaların bu doğrultuda yapılmasını amaçlamaktadır.    

 

Bu nedenle söz konusu işin planlamaları etaplar halinde uygulanacaktır. 

 

• KAPSAM:  Havacılık Bilgi Yayınları, A1 Apronu 1-6 park pozisyonları ile diğer alanlarda 

yapılacak çalışmaların planlanması ve uygulanmasına yönelik usulleri kapsar. 

 

 

Not: Kalın kırmızı çizgi ile işaretlenmiş kısımlar notamlı bölgeleri (A1 Apronu 

 1-6 park pozisyonları ve G Taksi yolu) ifade eder.  

İnce Kırmızı çizgili kısım inşaat araçlarının çalışma alanına giriş çıkış güzergahını 

ifade eder. 

 

 



 



• AÇIKLAMALAR: 

- G Taksi yolu ve A1 Apronu 1-6 Park pozisyonu notam ile trafiğe kapatılarak inşaat işleri 

yürütülecektir.  

- A1 Apronunun mevcut fiziki bilgileri başta olmak üzere diğer tüm güncel bilgiler 

Havalimanına ait Havacılık Bilgi Yayınlarında yayınlanmıştır. 

- I. Etap Süresince Havalimanına ilişkin yayınlı olan AIP ve Güncel Notamların takip edilmesi 

gerekmektedir. 

- Havalimanına ilişkin güncel notamlar, yeni notam yayınlanması veya iptal edilmesi 

durumları AIM Birimi tarafından ilgili tüm birimlerle paylaşılacaktır. 

- Yüklenici firmanın inşaat çalışmalarını başlatması her seferinde İşletme Müdürlüğü ve 

Apron Biriminin koordine ve kontrolü ile olacaktır. 

 

• TAVSİYELER/SONUÇLAR:  I. Etap inşaat çalışmaları süresince, bölgedeki emniyeti 

olumsuz etkileyen durumlar bertaraf edilinceye kadar, tarafların aşağıda belirtilen emniyeti 

tehdit eden hususlara hassasiyetle yaklaşması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle PAT 

Sahalarını kullanacak olan tüm paydaşların; 

✓ Çalışma sebebiyle PAT sahasında FOD (mıcır, toprak, taş , demir vb.) oluşumuna izin 

verilmeyecek, oluşması halinde derhal söz konusu çalışma alanı yüklenici firmaca 

temizlenerek istenilen hale getirilecektir. Servis yolunu kat ediş/giriş-çıkışlarda araç 

lastiklerinin çamurlu olup olmadığı kontrol edilerek gerekiyorsa temizlenmeli 

✓ Uçuş trafiğine kapalı olarak yapılan inşaat çalışmaları tamamlandıktan sonra, ilgili alan 

uçuş trafiğine açılmadan önce PAT Sahalarında Apron Birimi tarafından FOD kontrolü 

yapılması 

✓ Oluşacak tüm hareketli ve sabit maniaların SHT-HES kapsamında işaretlenmesi ve/veya 

ışıklandırılmasının yapılması 

✓ PAT Sahalarının kullanımı sırasında çalışmaların ATC Birimi tarafından takip edilmesi, 

hız limitine riayet edilmesi.  

✓ Apron yüzey şartlarının uygunluğu kontrolünün yapılması 

✓ Yüklenici firma iş bitiminde inşaat makinalarını apronda belirlenen yere park etmesi 

✓ Apron üzerinde, çevresinde ve yakınında mania teşkil edebilecek unsurların kaldırılması 

ve taşınması, taşınamayacak durumda olanların durumunun değerlendirilmesi ve 

gerektiğinde notam yayınlanması 

✓ Çalışılan bölgelere gece-gündüz görülebilen havacılık mevzuatında belirtilen şartlarda 

uyarıcı ve ikaz levhaları ile uyarıcı ışıkları konulması. 

✓ Yüklenici ile idare arasında yapılan protokole riayet edilmesi 

✓ İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm gerekli tedbirlerin alınmasının dışında PAT 

Sahalarında görev yapan tüm çalışanlar reflektör özellikli giysi kullanması 

✓ Yapılan planlamalarda (notamla uçuş trafiğine kapatılması- inşaat çalışmalarının başlaması 

- notamın iptal edilmesi) değişiklik olması durumunda ilgili tüm birimlerin 

bilgilendirilmesi. 

I. Etap süresince sürekli yeni ve farklı notamlar yayınlanabilecek olup, bu notamlara göre 

yeni emniyet bültenleri yayınlanabilecektir. Yayınlanan notam ve Emniyet Bültenlerinin 

titizlikle takibinin yapılması ve uygulanması önem arz etmektedir. 
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DHMİ Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü 

 

• İLETİŞİM: 

Erzurum Havalimanı Santral: 0442 327 28 35  

 

İşletme Müdürlüğü: 2015-2530  

 

Apron Trafik Birimi: 2571  

 

Elektrik Müdürlüğü: 2653-2619  

 

Makine Müdürlüğü: 2715-3102 

 

 İnşaat Başmühendisliği: 2712-2676  

 

Elektronik Müdürlüğü: 2525-2673  

 

Nöbetçi Müdürlüğü: 2560  

 

Hava SS. Müdürlüğü: 2627-2828  

 

Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Müdürlüğü: 2638-2665 

  

ARFF Müdürlüğü(İtfaiye): 2610-2898 

  

Emniyet Yönetim Uzmanlığı: 2021 

 

 

 

 


